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Průběžná Monitorovací zpráva č. 2 
 Monitorovací období: 1. 8. 2013- 31. 1. 2014 (6 měsíců) 

 

 Dle harmonogramu MZ stanoveném poskytovatelem v Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace do 30 dnů od ukončení monitorovacího období, tj. 

do 3. 2. 2014 
 

 Odevzdána dne 26.02. 2014 
 

 Zároveň odevzdána Žádost o platbu za toto monitorovací období 

(nákup studijního materiálu, kurzovné, stravné, mzdové příspěvky 

zaměstnanců v KA1, mzdy realizačního týmu) 
 

 Zahrnuty pouze náklady, které jsou uhrazené ze strany příjemce 
 

 Samostatná zpráva o práci s cílovou skupinou 50+  



Rozpočet projektu - přímé náklady 

Finanční prostředky uplatněné v rámci 2. MZ 
 

1.Kapitola 01 osobní náklady, Mzdy realizačního týmu, čerpání  za   

   období od 07/2013 do 12/2013:  

    čerpání v celkové výši: 496 969,58 Kč, z toho dotace ve výši 60%: 

    299 699,40, spolufinancování 40%: 207 270,18 Kč 

 

2.Kapitola 04 Nákup služeb, položka 04.04.01 - KA1 Akreditace z OP 

   - dodavatel vzdělávání (TT- CONTACT) čerpání za období 10/2013- 

    01/2014 

    čerpání v celkové výši: 882 000,00 Kč, z toho dotace ve výši 60%:   

    529 200, 00 Kč, spolufinancování: 352 800,00 Kč 

 

 



Rozpočet projektu - přímé náklady 

Finanční prostředky uplatněné v rámci 2. MZ 

 
3. Kapitola 04 Nákup služeb, položka 04.01 – Publikace(školící   

       materiály/manuály – přesun z kapitoly 03 Zařízení a vybavení,    

       nákup školících materiálů – ÚZ Občanský zákoník, Občanské  

       právo pro každého) 

       čerpání v celkové výši: 158 188,51 Kč, z toho dotace ve výši 60%:   

       94 913,11 Kč, spolufinancování: 63 275,40 Kč 

 

4. Kapitola 05 Přímá podpora, položka 06.01.01 – Mzdové  

       příspěvky KA1, čerpání za období 10/2013 -  12/2013 

      čerpání v celkové výši: 333 076,49 Kč, z toho dotace ve výši 60%:   

       199 845,89 Kč, spolufinancování: 133 230,60 Kč 

 

 



Rozpočet projektu - přímé náklady 
Finanční prostředky uplatněné v rámci 2. MZ 

 

5. Kapitola 05 Přímá podpora, položka 06.02.01 – Stravné KA1,  

       čerpání za období 10/2013 -  12/2013 

      čerpání v celkové výši: 34 551,56 Kč, z toho dotace ve výši 60%:   

       20 730, 94 Kč, spolufinancování: 13 820,62 Kč 
 

Celkem požadovaná částka: 1 904 786,14 Kč, z toho 60%: 1 144 389,33 Kč  

14% nepřímých nákladů:          266 670,05 Kč, z toho 60%:    160 214,50 Kč 

Celkem:          2 171 456,19 Kč, z toho 60%:1 304 603,83 Kč 

 

MZ1    188 147,03 Kč, z toho 60%: 112 888,21 
 

Vyčerpáno celkem:                 2 359 603,22 Kč, z toho 60%: 1 417 492,04 Kč 
 

Zbývá vyčerpat:        6 217 756,78 Kč, z toho 60%: 3 728 923,96 Kč 

 

  



Rozpočet projektu - nepřímé náklady 

• Nepřímé náklady – 14% z celkové částky přímých 

nákladů, vypočítávají se automaticky, vždy v 

příslušné MZ 
 

Nepřímé náklady – členění položek: 

1. Publicita projektu 

2. Administrace výběrových řízení 

3. Vedení účetnictví 

4. Audit – průběžný a závěrečný 

5. Kancelářské potřeby pro administraci projektu 

6. Odměny pro členy širšího realizačního týmu 

7. Ostatní 

 



Rozpočet projektu - nepřímé náklady 

1.Publicita projektu: článek v externích novinách, článek v interních 

novinách, banner a roll up s popisem projektu, propisky, bloky, obal na 

kartu s rollupem, USB disky, diáře                                                           

v celkové výši:  103 419,00 Kč                                                                     

Vše opatřeno povinným minimem publicity. 
 

2.Administrace VŘ: právní poradenství a opakované právní 

poradenství spojené s administrací VŘ                                                      

v celkové výši: 67 500,00 Kč 
 

3.Vedení účetnictví, daňové poradenství: zajištěno společností        

V ACCOUNTING a.s. v celkové výši 84 000,00 Kč / za celou dobu 

trvání projektu                                                                                             

dosud vyčerpáno: 28 000,00 Kč 

 



Rozpočet projektu - nepřímé náklady 
4. Audit, průběžný a závěrečný: audit proveden externí firmou BDO 

Audit s.r.o., která se specializuje na audity projektů ESF, cena celkem 

30 000,00 Kč 
 

5. Kancelářské potřeby k administraci projektu:                                  

v celkové výši 15 870,00 Kč 
 

6. Odměna pro členy širšího realizačního týmu:                           

DPP – administrativa, v celkové výši 103 000,00 Kč 
 

7. Odměna pro zpracovatele projektu: 5% z dotace  

v celkové výši: 257 320,80 Kč 
 

8. Ostatní: tisky pro projekt, ověřování písemnosti notářem 
 

Celkem vyčerpáno z nepřímých nákladů: 474 610,00 Kč 



Závazné výstupy projektu = 

Monitorovací indikátory 

  
Název indikátoru Kód indikátoru 

Celková 

hodnota  
2 MZ 10/2013 - 01/2014 

Plánovaná 

hodnota v 

projektu 

Celkem M Ž 50+ 

1 
Počet podpořených 

osob - celkem 
07.41.00 332 171 95 76 62 

2 
Počet úspěšných 

absolventů kurzů - 

celkem 

07.46.13 710 171 95 76 62 



Finanční řízení projektu 
 Ve spolupráci s V ACCOUNTING a.s. zpracován Metodický 

postup - zásady vedení odděleného účetnictví pro evidenci 

způsobilých výdajů projektu včetně nepřímých nákladů – 

stanovuje práva, povinnosti a způsob účtování jednotlivých položek 

rozpočtu 

 

Doporučení k dodržování zásad finančního řízení projektu: 

 Včasné navedení  zaměstnanců do PERSIMS  

 Zasílání originálů tabulek se mzdovými příspěvky  

 Jednotný termín splatnosti faktur mzdových příspěvků (15+2dny) 

 Urychlení zasílání faktur  a podkladů o platbách pojištění, daní a 

převodu mzdy na účty 

 

 



Finanční řízení projektu 

Další informace:  
 

 Tabulky mzdových příspěvků od 01/2014 se vážou k 3. MZ 
 

 Po schválení 2. MZ poskytovatelem bude provedeno rozúčtování       

40% spolufinancování přímých i nepřímých nákladů projektu z 

příjemce na partnery - všechny položky rozpočtu (mimo mzdových 

příspěvků v rámci přímé podpory) 
 

 Systém rozúčtování je postaven na procentuálním podílu 

uplatněných nákladů k platnému rozpočtu (osobní náklady, kniha 

Občanský zákoník) a nebo přímo dle  počtu zařazených 

zaměstnanců do vzdělávání (kurzovné a stravné) jednotlivých 

partnerů. 



Finanční řízení projektu 
Položka kapitoly 

rozpočtu projektu
Popis výdaje

Celková částka 

uvedená na dokladu 

v Kč

Částka připadající na 

způsobilé výdaje v Kč

(veřejné+soukromé 

zdroje)

Částka zahrnutá k 

proplacení z OP LZZ v 

Kč 

(veřejné zdroje)

01 mzdy realizačního týmu 7/2013 85 858,00 83 328,58 51 514,80

01 mzdy realizačního týmu 8/2013 83 208,00 83 080,00 49 848,00

01 mzdy realizačního týmu 9/2013 83 026,00 83 026,00 49 815,60

01 mzdy realizačního týmu 10/2013 83 280,00 83 080,00 49 848,00

01 mzdy realizačního týmu 11/2013 81 375,00 81 375,00 48 825,00

01 mzdy realizačního týmu 12/2013 83 170,00 83 080,00 49 848,00



Finanční řízení projektu 

Položka kapitoly 

rozpočtu projektu
Popis výdaje

Celková částka 

uvedená na dokladu 

v Kč

Částka připadající na 

způsobilé výdaje v Kč

(veřejné+soukromé 

zdroje)

Částka zahrnutá k 

proplacení z OP LZZ v 

Kč 

(veřejné zdroje)

04 kniha Občanské právo pro každého 126 805,51 126 805,51 76 083,31

04 kniha ÚZ 900 Nový občanský zákoník s rejstříkem 31 383,00 31 383,00 18 829,80

04 náklady na kurzy KA1 10/2013 283 500,00 283 500,00 170 100,00

04 náklady na kurzy KA1 11/2013 283 500,00 283 500,00 170 100,00

04 náklady na kurzy KA1 12/2013 157 500,00 157 500,00 94 500,00

04 náklady na kurzy KA1 1/2014 157 500,00 157 500,00 94 500,00

06 mzdové příspěvky KA1 333 076,49 333 076,49 199 845,89

06 stravné KA1 10/2013 12 582,36 12 582,36 7 549,42

06 stravné KA1 11/2013 13 580,96 13 580,96 8 148,58

06 stravné KA1 12/2013 8 388,24 8 388,24 5 032,94



Vzdělávání v klíčové aktivitě KA2 
 

 KA2 – Průběžné specializační vzdělávání z OP 
     

    Podmínkou účasti je absolvování Akreditační zkoušky PL1, 

     PL2 a PL3 v KA1 (absolvované v rámci projektu, 

     tj. od října 2013) 
      

      Realizace: od 04/2014 do 02/2015  

      Celkový počet zařazených zaměstnanců: 126 

    

      Místo realizace: Personální a vzdělávací centrum,    

      VÍTKOVICE, a.s.,  Kotkova 4, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
 

      Způsob ukončení: písemný test, certifikát 



Rozdělení do skupin - KA2 

PL1 2 DNY 4 skupiny po 10 osobách 

    VÍTKOVICE  V CYL V GEAR V Dopr VRD V ACC VPE V MECH VTC VITSOL HM VHM 
ve skupině 

celkem 

1 skupina 8. a 15.4.2014 2 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 2 10 

2 skupina 3. a 10.6.2014 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 10 

3 skupina III. -  IV. kvartál 2014 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 10 

4 skupina IV. kvartál 2014 0 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 10 

                            

celkem po 

skupinách   4 3 1 2 3 4 8 3 2 2 0 8 

CELKEM   40                       



Rozdělení do skupin - KA2 

PL2 4 DNY 6 skupin po 10 osobách 

  Termín realizace VÍTKOVICE  V CYL V GEAR V Dopr VRD V ACC VPE V MECH VTC VITSOL HM VHM 
ve skupině 

celkem 

1 skupina 15.,17.,23. a 25.4.2014 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 10 

2 skupina 3.,5.,11. a 13.6.2014 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 4 10 

3 skupina IV. kvartál 2014 0 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3 10 

4 skupina IV. kvartál 2014 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 4 10 

5 skupina I. kvartál 2015 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 3 10 

6 skupina I. kvartál 2015 0 0 2 0 0 0 3 1 0 1 0 3 10 

                            

celkem po 

skupinách   0 5 5 2 0 0 20 4 0 2 2 20 

CELKEM     60                       



Rozdělení do skupin- KA2 

PL3 6 DNŮ 3 skupiny po 8-9 osobách 

  Termín realizace VÍTKOVICE  V CYL V GEAR V Dopr VRD V ACC VPE V MECH VTC VITSOL HM VHM 

ve skupině 

celkem 

1 skupina 

12.,14.,21.,23. a 27.5. a 

4.6. 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8 

2 skupina III. – IV.  kvartál 2014 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 2 9 

3 skupina IV. kvartál 2014 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 1 2 9 

                            

celkem po 

skupinách   0 2 7 0 0 0 8 2 0 0 1 6 

CELKEM     26                       



Vzdělávání v klíčové aktivitě KA3 

 KA3 - Rovné příležitosti žen a mužů 
 

      Realizace: III. – IV. kvartál 2014  

      Celkový počet zařazených zaměstnanců: 15 
      

      každý partner 1 zástupce, s výjimkou VÍTKOVICE, a.s., VPE a.s. 

      a VHM a.s. – 2 zástupci – zaměstnanci personálních útvarů  

      a úseků 

    

      Místo realizace: Personální a vzdělávací centrum,    

      VÍTKOVICE, a.s.,  Kotkova 4, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
 

      Způsob ukončení: písemný test, certifikát 



Vzdělávání v klíčové aktivitě KA4 

 KA4 – Zavedení e-learningu pro práci s aktuálními 

informacemi z OP a řešení problematiky RŽM 
       

      Realizace: od 10/2013 do 12/2014 

      Pilotní ověření:  od 01/2015 do 04/2015 

      Celkový počet zařazených zaměstnanců: 332 
      

      317 KA1 + 15 KA3 

    

      Vytvoření e-learningu – aktuální informace především o  

      legislativních změnách v OP a aktuality v oblasti RŽM 
 

      Způsob ukončení: pilotní ověření na skupině zaměstnanců,  

      účastníků KA1 a KA3 



Kontrola projektu z OP LZZ 

 Kontrola v termínu: 6. 2. 2014 a 20. 2. 2014 

 Kontrola 3 části: 

1. Věcná část projektu: kontrola všech dokumentů, kontrola 

projektových aktivit a monitorovacích indikátorů 

2. Finanční část projektu: kontrola správnosti čerpání 

finančních prostředků 

3. Kontrola VŘ (20. 2. 2014) 

 

 Výsledek kontroly: bez zjištění 



Průběžný audit projektu: 

 Realizace v termínu: 12. 3. 2014  

 Audit: 

1. Věcná část projektu: kontrola všech dokumentů, kontrola 

projektových aktivit a monitorovacích indikátorů 

2. Kontrola VŘ (20. 2. 2014) 

3. Finanční část projektu: kontrola správnosti čerpání 

finančních prostředků včetně správnosti zaúčtování v rámci 

účetnictví 

 

  Výsledek auditu: zatím nebyl sdělen 



Další informace 

 Změna člena širšího realizačního týmu: 

     od 1. 3. 2014 za VTC s.r.o. paní Hana Penkalová 

 

 Změna pověřené osoby pro projekt: 

Od 17. 3. 2014 Plná moc za příjemce a všech 11 partnerů nový 

personální ředitel PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská 

 



Vaše dotazy? 



 

Děkujeme za pozornost. 
Realizační tým projektu 


